

**Отчёт**  
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования  
муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

1 Наименование	2 Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	3 Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	4 Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	5 Отклонение	6 Причины отклонения
<b>Всего</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	гр.3-гр. 4 0,00	
<b>в том числе:</b>					
денежные средства бюджета Республики Крым	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	
денежные средства местного бюджета	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
денежные средства жителей населенного пункта	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)					

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: Республика Крым Бахчисарайский район с.Песчаное ул.Комарова 14 (в части установки детской игровой площадки с элементами благоустройства)	мес.	5	5

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

безвозмездный труд \_\_\_\_\_

3.2. Спонсоры:

\_\_\_\_\_

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, **завершён полностью**, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

\_\_\_\_\_

начала реализации проекта инициативного бюджетирования –05.2023 г.,

ввода объекта в эксплуатацию –09.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

v прочее (описать)

Сложности при транспортировке на большие расстояния

8. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);

- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Песчановского сельского совета –  
глава администрации Песчановского сельского  
поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Кузнецова И.

Руководитель финансового органа  
муниципального образования  
Республики Крым

М.П. Исполнитель

Кириенкова Д.С.  
(расшифровка)

(подпись)

