

**Пообъектный план-график мероприятий,
необходимых для создания технической возможности подключения домовладений к сетям
газораспределения в муниципальном образовании Песчановское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым**

Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Год	Месяц
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	пер. Садовый 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина ,7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская , 10А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Большая Морская 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. ВИНОГРАДНАЯ 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. ЛЕНИНА 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. ЛЕНИНА 4	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. МАГИСТРАЛЬНАЯ 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. НАГОРНАЯ 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. ПРИМОРСКАЯ 2	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. САДОВАЯ 29	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Фестивальная 121	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 30	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Гагарина 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Большая Морская 2Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Гагарина 1	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Гагарина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Курортная 28	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь

с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Мира 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Нагорная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Новоселовская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Новоселовская 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 7	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Садовая 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 11	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 32	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2021	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Курортная 25	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Гагарина 7а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Новоселовская 27А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большая Морская 19	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Большая Морская 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 2Д	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 30 Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Новоселовская 23	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Новоселовская 22	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 8А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Новоселовская 24	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Центральная 41	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Мира 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Мира 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Мира 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь

с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Цветочная 100	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Цветочная 104	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Садовая 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 62	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Фестивальная 121	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 31А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 45	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Большая Морская 18	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Юбилейная 9	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Фестивальная 15	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 65	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Новоселовская 17	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина 8	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая 5	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Большая Морская 3	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Береговое	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Большая Морская 26	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Нагорная 28А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	март
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Ленина 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	апрель
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Курортная 61	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	май
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Нагорная 20	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Приморская 1 а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Фестивальная 135	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 43	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул. Центральная 40	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Береговое	Строительство газопровода-ввода	ул.Фестивальная 12	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь

с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 44	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул.Речная 45В	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул.Бабича 9А	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул.Речная 48	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул. Верхний Городок 33	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	январь
с. Песчаное	Строительство газопровода-ввода	ул. Речная 52а	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Песчаное	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная 10	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Песчаное	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комарова 5А	ГУП РК «Крымгазсети»	2022	декабрь
с. Песчаное	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Верхний Городок 2Б	ГУП РК «Крымгазсети»	2023	февраль