



РЕСПУБЛИКА КРИМ  
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН  
АДМІНІСТРАЦІЯ  
ПІЩАНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  
ПОСЕЛЕННЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕСЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЛОГИ  
ПЕСЧАНОЕ КОЙ  
КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Песчаное

16 октября 2025 года

№ 379

**О внесении изменений в муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний городок д. 30 от 22 сентября 2025 года № 03-25/86**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 15.08.2025 №272 «Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым и ее подведомственных учреждений, заключенного до 01 января 2026 года», на основании письма администрации Бахчисарайского района от 16.10.25г. о согласовании с ГРБС Республики Крым Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым продление сроков на выполнение работ по объектам и срока действия контракта, администрация Песчановское сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний городок д. 30 от 22 сентября 2025 года № 03-25/86 стороны Контракта в соответствии с мотивированным предложением об изменении существенных условий Контракта вправе по соглашению сторон Контракта внести в Контракт изменения в части продления срока:

окончания выполнения работ – до 15.12.2025;

действия контракта – до 30.12.2025, а также других существенных условий

Контракта, необходимость изменения которых возникает в результате внесенных изменений.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный сайт Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (<https://peschanovskoe-adm.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Песчановского сельского совета-  
Глава администрации Песчановского сельского  
поселения



Кузнецова Е.Н.